

Hoja de Ruta y Precios

La ruta recomendada es un piloto controlado seguido de expansión nacional por fases.

Fase 1

Normas, gobernanza, zonas piloto, método de campo, refuerzo de entorno — 3 meses.

Fase 2

Captura piloto, registro, capa ciudadana, primeros flujos — 6 meses.

Fase 3

Escala Malabo + Bata, paneles, servicios, emergencia y postal — 9–12 meses.

Fase 4

Expansión provincia por provincia, QA, capacitación, integraciones — 12–24 meses.

Etapas	Alcance	Honorarios indicativos
Fase 1	Normas, diseño piloto, refuerzo de entorno y gobernanza	USD 35.000–55.000 XAF 21.000.000–33.000.000
Fase 2	Captura piloto, registro, capa ciudadana y primeros flujos gubernamentales	USD 85.000–140.000 XAF 51.000.000–84.000.000
Fase 3	Escala Malabo + Bata, paneles, servicios públicos, logística y emergencias	USD 120.000–220.000 XAF 72.000.000–132.000.000
Fase 4	Expansión nacional, QA, capacitación, integraciones aprobadas y transferencia	USD 250.000–600.000 XAF 150.000.000–360.000.000
Soporte	Mantenimiento mensual opcional, monitoreo, cambios menores y capacitación	USD 3.500–9.000/mes XAF 2.100.000–5.400.000/mes

Las cifras son bandas indicativas para discusión; el precio final depende de alcance, logística de campo, hospedaje, integraciones, dispositivos, viajes y normas de contratación.